







# ¿En qué va la contratación?

El proceso de adjudicación de contratos se hace a través de convocatorias que tienen una duración aproximada de dos meses en el proceso de planeación, publicación, selección y contratación. Ruta de acceso a convocatorias. [www.iiap.org.co](http://www.iiap.org.co):



Se contempla la contratación de alrededor de 25 ejecutores para el desarrollo de los cuatro temas mencionados; actualmente se han adjudicado 9 (ver tabla). Se tienen 5 convocatorias publicadas en la página del IIAP y el resto en preparación para publicación.

OBJETO DEL CONTRATO		EJECUTOR
1	Estrategia de comunicación territorial	Estrategia en Común
2	Reconversión de ganado vacuno	Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria -CIPAV
3	Parcelas de cultivos asociados, cría y manejo de aves de patio y cerdos en Bahía Solano	Agroambientales del Pacífico
4	Desarrollo de productos de la Biodiversidad y fortalecimiento de emprendimientos Territoriales	Biocomercio Sostenible Colombia
5	Promoción deporte y olimpiadas por la paz territorial	Asociación de Jóvenes del Nuevo Milenio - AJONUMI
6	Monitoreo y sostenibilidad recurso pesquero, vigilancia áreas conservadas y ordenamiento ambiental y productivo territorial	Corporación Mar y Monte
7	Monitoreo y sostenibilidad recurso pesquero, bienestar de pescadores artesanales en Juradó	Corporación Fauna Pacifico
8	Empoderamiento de la mujer	Fundación Anna Perenna
9	Monitoreo y sostenibilidad recurso pesquero, bienestar de pescadores artesanales en Bahía Solano	FEDEPESCA

Aprovechando la reunión del Grupo Interinstitucional y comunitario de Pesca Artesanal - GIC PA en Ciudad Mutis, los días 2 al 6 de noviembre, se convocó a los ejecutores favorecidos en las convocatorias con el objeto de socializar las propuestas a ejecutar, identificar sinergias interinstitucionales, concertar un cronograma de acciones mancomunadas que conlleve al logro de los indicadores comprometidos en el proyecto.



Foto: Reunión de ejecutores con la Unidad de Gestión



# Las Victorias Tempranas

La adjudicación y firma de contratos tiene unos tiempos administrativos que aunados a los tiempos lentos de ejecución en el fin año, han llevado a aplazar, por lo menos, en tres meses el logro de los primeros resultados del proyecto.

## Avances de ejecución

a. Participación en AGROEXPO: el proyecto apoyó la participación en AGROEXPO (13 AL 21 de Junio de 2017) de nueve personas de las comunidades indígenas, negras y el sector productivo de los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Jurado, para visibilizar productos artesanales, de pesca y turísticos.

b. Apoyo a instancias interinstitucional y comunitarias:

- GIC PA: el Grupo interinstitucional y comunitario para pesca artesanal es una instancia que propende por el fortalecimiento del sector pesquero desde los principios de sostenibilidad del recurso. El proyecto FRONTEPAZ apoya al GIC PA porque es una expresión de capacidad de gestión que integra al sector comunitario, elemento que lo hace un ejemplo de enfoque socioeconómico diferencial.
- Alianza intermunicipal y comunitaria para pensar el posconflicto: es una iniciativa política para visibilizar y representar los intereses del territorio en perspectiva de la consolidación de la paz con justicia social y ambiental. Está conformada por las tres alcaldías (Juradó, Bahía solano y Nuquí), las autoridades étnicas y el sector productivo. El proyecto FRONTEPAZ apoya la alianza intermunicipal y comunitaria porque el enfoque territorial implica el fortalecimiento de la gobernanza, elemento fundamental para la sostenibilidad de la construcción de paz y del Buen Vivir.

c. Procesos de concertación con alcaldías y autoridades étnicas: se han conformado comités temáticos integrados por las autoridades locales (Alcaldías y autoridades étnicas), el sector productivo y organizaciones comunitarias, coordinado por el la Unidad de Gestión (UG), con el objetivo aportar al procesos de ejecución planificada del proyecto.



Reunión de ejecutores, Unidad de Gestión y Alcaldesa de Bahía Solano





d. Presencia del proyecto: El proyecto cuenta con una oficina ubicada en el municipio de Bahía Solano y sedes alternas en Nuquí y Jurado. atendidas por UG del proyecto. La administración funciona en sede central del IIAP en Quibdó.



Foto: Unidad de Gestión con ejecutores

• Presentación de ejecutores y concertación de estos con los actores socios del proyecto:

se convocó a los primeros nueve ejecutores y se adelantó un proceso de programación de cronograma con la unidad de gestión.

Se reconocieron entre sí los ejecutores e identificaron sinergias entre sus ejecuciones. Finalmente, se les presentó ante las autoridades municipales y étnicas adquiriendo el compromiso de iniciar un proceso de concertación con miras a identificar personal técnico y no calificado a ser vinculado a las ejecuciones, identificación de beneficiarios y definición de áreas de intervención. Finalmente se firmaron las actas de inicio de contratación con los ejecutores.

## Lo que sigue...

- Presentación de ejecutores y concertación con los actores étnico territoriales
- Otras convocatorias y procesos de contratación.
- Formulación participativa de la propuesta para la ejecución de actividades complementarias al proyecto FRONTEPAZ, para presentar a la Agencia de Desarrollo Rural -ADR de Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural.

