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Reflexiones acerca de la implementacion del proyecto

* Las situaciones presentadas con de la cuenta
bancaria de Davivienda, el emision del C.U.C.
y la actualizacidon del presupuesto ha
generado demoras en el cronograma inicial,
particularmente en el montaje de las
unidades de productivas.

» Actividades relacionadas con la capacitacion,
espacios de integracion y asambleas, asi
como el fortalecimiento de las cooperativas
presentan avances notables.

* De enero a octubre se han realizado 27
reuniones ordinarias del equipo
administrativo y técnico desde donde se ha
conducido el proyecto generando a su vez
aprendizajes y cualificacion del equipo.



NOVEDADES UNIDADES
PRODUCTIVAS

El montaje de las unidades productivas constituye el
segundo objetivo especifico de Constructores de paz.
Tenemos definida la inversion para cada una de las
unidades, asi como el presupuesto destinado para la
produccion en el marco de las Ciudadelas de Paz.

montaje de la unidad de bloques. Realizamos varias
pruebas con materiales de la zona. Sin embargo los
recientes estudios técnicos de resistencia de los
bloques sugieren mejorar la formula y explorar
nuevas nuevas otras alternativas..

Por la dinamica del proyecto definimos empezar el '

Antes de terminar el ano montaremos las
carpinterias.

En la pasada V Mesa de vivienda (sep 2019) se
concreto el proceso de acompafamiento
institucional para la estructuracidn de los planes de
negocios, incluyendo su componente ambiental..




ACTORES REGIONALES PARTICPANTES DIRECTAMENTE EN EL MONTAIE
DE LAS UNIDADES Y SUS PLANES DE NEGOCIOS EN AMBAS VEREDAS
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El 90% de los ex combatientes que se
encuentran en ambos ETCR se

encuentran afiliados a alguna de las 3
Datos de |a cooperativas
Cd pa C|ta Clon A En Pondores inicio el curso técnico (15

meses) construccion de edificaciones con
el SENA
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