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¢En qué va la contrataciéon?

El proceso de adjudicacién de contratos se hace a través de convocatorias que tienen una
duracién aproximada de dos meses en el proceso de planeacién, publicacién, seleccién vy

contratacién. Ruta de acceso a convocatorias. www.iiap.org.co:
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Se contempla la contratacién de alrededor de 25 ejecutores para el desarrollo de los cuatro
temas mencionados; actualmente se han adjudicado 9 (ver tabla). Se tienen 5 convocatorias
publicadas en la pagina del lIAP y el resto en preparacién para publicacion.

OBJETO DEL CONTRATO EJECUTOR

| Estrotegia de comunicacion temitorial Estrotegio en Comon

2  Reconversion de ganado vacuno s":"“”"c"‘:\””°'°' -C;TAVM en Sk Sostenibl ‘
"3 Porcelos de culivs sociados cria y mancio de aves de pafio y cerdos <0 8oh0  Agroambientales del Pocifcs

4 ;;m It :k producios de lo biodivenidad y fortalecimicnto de emprendimientos b Sorenible Colombia

5 Ppromocion deporte y olimpladas por la poz ferritorial Asociacion de Jovenes del Nuevo Milenio - AJONUMI

M tenibilidad dgilancia areas vados y

S ordmonumo ‘ambiental y pfoducﬂvo mmodol - » - Soparacicsiiar yitione

» Monitoreo y sostenibilidad pesquero, bi for de p d . S

08 Griesonokes en-orads Corporocion Founo Pacifico

8  Empoderomiento de lo mujer Fundacion Anno Pereanc

o Monitoreo y sostenibilidad r peiquero, bienestor de p o e~

9 artesancles en Bohio Solano F.E“m

Aprovechando la reuniéon del Grupo Interinsti-
tucional y comunitario de Pesca Artesanal - GIC
PA en Ciudad Mutis, los dias 2 al 6 de noviembre,
se convocé a los ejecutores favorecidos en las
convocatorias con el objeto de socializar las
propuestas a ejecutar, identificar sinergias
interinstitucionales, concertar un cronograma de
acciones mancomunadas que conlleve al logro de

los indicadores comprometidos en el proyecto.
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v e s Unida Curopes o Bosines

Las Victorias Tempranas

La adjudicacién y firma de contratos tiene unos tiempos administrativos que aunados a los tiempos
lentos de ejecucién en el fin aiio, han llevado a aplazar, por lo menos, en tres meses ¢l logro de los
primeros resultados del proyecto.

Avances de ejecucion

a. Participaciéon en AGROEXPO: el proyecto apoyé la participaciéon en AGROEXPO (13 AL 21 de
Junio de 2017) de nueve personas de las comunidades indigenas, negras y el sector productivo de

los municipios de Nuqui, Bahia Solano y Jurado, para visibilizar productos artesanales, de pesca y
turisticos .

b. Apoyo a instancias interinstitucional y comunitarias:

+ GIC PA: el Grupo interinstitucional y comunitario para pesca artesanal es una instancia que
propende por el fortalecimiento del sector pesquero desde los principios de sostenibilidad del
recurso. El proyecto FRONTEPAZ apoya al GIC PA porque es una expresion de capacidad de
gestion que integra al sector comunitario, elemento que lo hace un ejemplo de enfoque
socioeconoémico diferencial.

+ Alianza intermunicipal y comunitaria para pensar el posconflicto: es una iniciativa politica para
visibilizar y representar los intereses del territorio en perspectiva de la consolidacién de la paz con
justicia social y ambiental. Esta conformada por las tres alcaldias (Juradé, Bahia solano y Nuqui), las
avtoridades ¢tnicas y el sector productivo. El proyecto FRONTEPAZ apoya la alianza intermunicipal
y comunitaria porque el enfoque territorial implica el fortalecimiento de la gobernanza, elemento
fundamental para la sostenibilidad de la construccién de paz y del Buen Vivir.

c. Procesos de concertaciéon con alcaldias y
autoridades ¢étnicas: se han conformado
comités tematicos integrados por las
auvtoridades locales (Alcaldias y autoridades
¢tnicas), el sector productivo y organizaciones
comunitarias, coordinado por el la Unidad de
Gestion (UG), con el objetivo aportar al
procesos de ejecucién planificada del
proyecto.
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d. Presencia del proyecto: El proyecto cuenta con una oficina ubicada en el municipio de Bahia
Solano y sedes alternas en Nuqui y Jurado. atendidas por UG del proyecto. La administraciéon

funciona en sede central del |IAP en Quibdé.

+ Presentacion de ejecutores
y concertacién de estos con
los actores socios del
proyecto:

se convocd a los primeros
nueve ejecutores y se
adelanté un proceso de
programacién de cronograma

con la unidad de gestién,

Foto: Unidad de Gestién con zlchorcs
Se reconocieron entre si los ejecutores e identificaron sinergias entre sus ejecuciones. Finalmente, se

les presenté ante las autoridades municipales y ¢tnicas adquiriendo el compromiso de iniciar un
proceso de concertacién con miras a identificar personal técnico y no calificado a ser vinculado a
las ejecuciones, identificacién de beneficiarios y definicién de areas de intervencién. Finalmente se
firmaron las actas de inicio de contratacién con los ejecutores,

Lo ejuz slguz,. . I b

+ Presentacion de ejecutores y concertacion cor
los actores étnico territoriales

de Desarrollo Rural ~ADR de Ministerio de agricultura
y Desarrollo Rural.



