
CONSTRUCTORES DE PAZ: 

UNA ESTRATEGIA DE REINCORPORACIÓN 

SOCIAL Y ECONÓMICA PARA LA 

RECONCILIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL 

DESARROLLO LOCAL 



INFORME CONSTRUCTORES DE PAZ 
Ene - Oct  -2019 

CONTENIDO

• Cronologia del proyecto

• Novedades Unidades productivas

• Avances y retos de las unidades

• Informe ejecución del presupuesto

• Retos y desafios



Línea del tiempo
Constructores 
de Paz 

2018

Firma del 
contrato 
FLD y UE

Enero 16 Febrero 26

Taller con 18 
mujeres de 

ambos ETCR 
– Vivienda y 

hábitat

Marzo 7

1er 
intercambio 

con delegación 
Uruguay U. de 
la Republica 

Marzo 7

Inicio de 
curso 

construcció
n básica 

Tierra Grata 

Marzo 19

Monetización

Davivienda 
del primer 

desembolso 

Taller de 
diseño 

participativo 
de vivienda –

BTC Tierra 
Grata 

1 y 2 Julio

Taller de 
urbanismo 

en 
Pondores –

U del 
Atlántico

4 y 5 Junio

Emisión

C.U.C

VI Mesa 
de 

vivienda 

Septiembre 5

Inicio 
curso 

técnico 
construcción 

Octubre 7 

Inicio taller 
Soldadura –
Tierra Grata 

Octubre 11 

Inicio curso 
construcción

básica 
Pondores 

Julio 8

Intercambio 
con  la 

FUCVAM –
autoconstruc
ción asistida 

Junio 13

Junio 21

Agosto 17

II Asamblea 
de 

beneficiados 
Constructores

de Paz 

Septiembre 4

Taller de 
diseño 

participativo 
de vivienda –

BTC–
Pondores 

2019
Inicio labores 

del equipo 
administrativ

o y técnico 

1ro Febrero

VII Mesa 
de 

vivienda 

Octubre 17

Acto 
protocolario 
UE – V Mesa 
de Vivienda 

1ra 
Asamblea 
Constructores

de Paz 

Marzo 25

Julio 18 



Reflexiones acerca de la implementación del proyecto

4

• Las situaciones presentadas con de la cuenta 
bancaria de Davivienda, el emisión del C.U.C. 
y la actualización del presupuesto ha 
generado demoras en el cronograma inicial, 
particularmente en el montaje de las 
unidades de productivas.

• Actividades relacionadas con la capacitación, 
espacios de integración y asambleas, así 
como el fortalecimiento de las cooperativas 
presentan avances notables.

• De enero a octubre se han realizado 27 
reuniones ordinarias del equipo 
administrativo y técnico desde donde se ha 
conducido el proyecto generando a su vez 
aprendizajes y cualificación del equipo.



NOVEDADES UNIDADES 
PRODUCTIVAS 

• El montaje de las unidades productivas constituye el 
segundo objetivo especifico de Constructores de paz. 
Tenemos definida la inversión para cada una de las 
unidades, así como el presupuesto destinado para la 
producción en el marco de las Ciudadelas de Paz. 

• Por la dinámica del proyecto definimos empezar el 
montaje de la unidad de bloques. Realizamos varias
pruebas con materiales de la zona. Sin embargo los 
recientes estudios técnicos de resistencia de los 
bloques sugieren mejorar la fórmula y explorar
nuevas nuevas otras alternativas..

• Antes de terminar el año montaremos las 
carpinterías.

• En la pasada V Mesa de vivienda (sep 2019) se 
concretó el proceso de acompañamiento
institucional para la estructuración de los planes de 
negocios, incluyendo su componente ambiental.. 



Tierra 
Grata 

Corpocesar

U. Andina

SENA

Pondores

Corpoguajira

U. De La Guajira

SENA

ACTORES REGIONALES PARTICPANTES DIRECTAMENTE EN EL MONTAJE 
DE LAS UNIDADES Y SUS PLANES DE NEGOCIOS EN AMBAS VEREDAS  

FÁBRICAS DE 
BLOQUES  BTC

CARPINTERIAS TALLER 
ORNAMENTACÍÓN

CONSTRUCTORA TRANSPORTADORA 



Datos de la 
capacitación  

El 90% de los ex combatientes que se 
encuentran en ambos ETCR  se 
encuentran afiliados a alguna de las 3 
cooperativas 

En Pondores inicio el curso técnico (15 
meses) construcción de edificaciones con 
el SENA



!Gracias! 


